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FORORD 
 
Målsettingen for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner er å medvirke til at kulturarven 
brukes som ressurs i samfunnsutviklingen ved å bruke kulturarven til beste for befolkning, 
næringsliv, lokalsamfunn og regioner, ta bedre vare på kulturarven, samt utvikle og spre 
kunnskap om kulturarven som ressurs. 
 
Evalueringsarbeidet startet i 2007, i samarbeid mellom Telemarksforsking og 
Nordlandsforsking. Følgeevalueringen har som formål å vurdere om programmet fungerer 
etter hensikten. I 2007 har følgeevalueringen vært konsentrert om utvikling av et årlig 
resultatrapporteringssystem (Brandtzæg og Haukeland 2008) og gjennomføring av 
oppstartanalyser (Magnussen m.fl 2007).  I 2008 har case-studier av utvalgte pilotprosjekter 
stått i fokus, sammen med studier av arbeidet på programnivå.  
 
Midtvegsevalueringen er en helhetlig oppsummerende evaluering av arbeidet i 
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner, og er basert på datamateriale fra samtlige 
delstudier. 
 
Referansegruppen for evalueringen av Verdiskapingsprogrammet har gitt viktige bidrag til 
evalueringsarbeidet ved å stille gode og utfordrende spørsmål, og ved å dele av sin 
omfattende kunnskap på feltet. Ved Nordlandsforskning har Gunn Elin Fedreheim, Einar Lier 
Madsen og Erika Søfting bidratt med gode og innsiktsfulle kommentarer i arbeidet. 
 
 
Bodø og Bø, februar 2009 
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SAMMENDRAG 
 
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner har som mål å bidra til at kulturarven brukes 
som en ressurs i samfunnsutviklingen. Programmet gjennomføres i perioden 2006-2010.  
Miljøverndepartementet er oppdragsgiver for programmet, Riksantikvaren har ansvaret for 
etablering og gjennomføring av programmet. 11 pilotprosjekter deltar i programmet. 
 
Midtvegsevalueringen er en helhetlig oppsummerende evaluering av 
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner frem til 2008. Evalueringen fokuserer på 
følgende tematiske problemstillinger: 
 Programnivået: programledelse og samarbeid 
 Pilotprosjektnivået: kulturarv, verdiskaping og kunnskapsutvikling 
 Verdiskapingsprogrammet som helhet: kulturarv og verdiskaping, kunnskap 
 
Programnivået 
Temaet programledelse retter seg mot organisering, ledelse og styring av 
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner. Vår vurdering er at programledelsen fungerer 
godt. Riksantikvarens programgruppe er bredt faglig sammensatt, og kontakten mellom 
Miljøverndepartementet og Riksantikvaren er tett, god og systematisk.   
 
Samarbeid mellom ulike aktører på tvers av fag- og myndighetsgrenser, inkludert samarbeid 
med andre virkemiddelaktører, har vært en viktig oppgave for programledelsen. Uformelle 
møtepunkter er etablert, ut over dette eksisterer ingen formelle samarbeidsnettverk mellom 
nasjonale aktører. Slik vi ser det, er potensialet for økt koordinering og samarbeid med 
andre myndigheter stort. Dette vil sikre en bedre koordinering i forhold til andre virkemidler 
knyttet til landbruk, miljø, kulturvern og næringsutvikling. Godt samarbeid på tvers av 
myndighetsområder vil være viktig for å skape forståelse for det brede 
verdiskapingsbegrepet og sammenhengene mellom ulike former for verdiskaping. Dette vil 
også være viktig for å skape en felles forståelse for kulturarvens potensial som ressurs for 
utvikling av lokalsamfunn og regioner. Andre aktører, f.eks. Innovasjon Norge, etterlyser 
også et tettere samarbeid med Verdiskapingsprogrammet. 
 
Pilotprosjektnivået 
Kulturminnene som utgjør ressursene i pilotprosjektet er gjort til gjenstand for registreringer 
og kartlegginger.  Det grundige arbeidet pilotprosjektene har gjennomført i forhold til 
kartlegging, søknadsarbeid og restaurering av kulturminner, har utløst engasjement og 
ressurser på ulike myndighetsnivå og i ulike sektorer. Verdiskapingsprogrammet har også 
bidratt med istandsetting av et betydelig antall fysiske kulturminner.  
 
I Verdiskapingsprogrammet er det en sentral målsetning å fremme både miljømessig, 
kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping.  
 
Miljømessig verdiskaping retter fokus på hvorvidt arbeidet med verdiskaping basert på 
kulturminner har positive ringvirkninger i forhold til miljø og landskap i et helhetlig 
perspektiv. I alle pilotprosjektene blir landskap vurdert å ha stor betydning som ramme for 
arbeidet med kulturminner. Restaurering og skjøtsel av kulturminner og – miljøer stimulerer 
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til skjøtsel og vedlikehold av helhetlige kulturlandskap. Dette innebærer at det legges vekt på 
å se bevaring og utvikling av natur- og kulturfaglige verdier i sammenheng.  
 
Kulturell verdiskaping retter fokus mot styrking av lokal identitet og stedstilhørighet. 
Gjennom aktiviteter knyttet til kulturminner og arbeid med felles logo og 
merkevareordninger, styrkes lokal identitet og stedstilhørighet, slik at kulturell verdiskaping 
kan fungere som innsatsfaktor i lokale utviklings- og mobiliseringsprosesser. En slik 
forsterking av lokal identitet, trivsel og attraktivitet, kan oppfattes som uttrykk for en 
betydelig grad av kulturell verdiskaping i programmet. 
 
Sosial verdiskaping dreier seg om å skape lokal bevissthet og engasjement omkring 
kulturarven som ressurs. Graden av samarbeid og samhandling er viktig for den sosiale 
verdiskapingen. Dette arbeidet er utfordrende og krevende, ikke minst fordi det enkelte 
steder er ulike og konflikterende syn på kulturminnets verdi. Det tar tid å bygge nettverk, 
felleskap, tillit og gjensidig forståelse mellom ulike aktører. Nesten alle pilotprosjekter peker 
på målgrupper som det er vanskelig å trekke med. Informasjon og forankring har vært 
spesielt høyt prioriterte oppgaver i alle pilotprosjektene, og vil også være det i tiden som 
kommer.  
 
Økonomisk verdiskaping representerer et fokus på størrelser som inntekt, lønnsomhet, 
sysselsetting og innovasjon. Resultatrapporteringen viser at det i 2007 er etablert 19 nye 
årsverk. Mange av pilotprosjektene har klare mål for økonomisk verdiskaping, men det er et 
omfattende arbeid for å organisere og forankre dette. Resultatene når det gjelder 
økonomisk verdiskaping er foreløpig beskjedne i mange pilotprosjekter, noe som må ses i 
sammenheng med at flere av prosjektene har vært i en tidlig fase, og at hovedfokuset har 
ligget på organisasjonsbygging samt kartlegging av kulturarven, bevaringstiltak og 
iverksetting av langsiktige utviklingsprosesser. Det er derfor grunn til å forvente økt fokus på 
økonomisk verdiskaping i tiden som kommer.  
 
Verdiskaping på tvers retter oppmerksomheten mot sammenhengen mellom de ulike 
formene for verdiskaping. Et tydelig funn i evalueringen er at det på pilotprosjektnivå 
eksisterer en bevisst holdning til de ulike formene for verdiskaping, og til samspillet mellom 
disse. Kulturell og sosial verdiskaping oppleves som viktig som grunnlag for økonomisk 
verdiskaping, men det er foreløpig få eksempler på det motsatte.  
 
En av de sentrale målsetningene med Verdiskapingsprogrammet er å utvikle og spre 
kunnskap om kulturarven som ressurs. Kunnskapsutvikling dreier seg både om samspillet 
mellom kulturarv og verdiskaping, og om etablering av nettverk og arenaer for læring. Det 
genereres kompetanse i prosjektene som formidles gjennom ulike kanaler. I 7 av prosjektene 
er det igangsatt FoU-prosjekter.  Ved årsrapporteringen i 2007 var det halvparten av 
pilotprosjektene som rapporterte at de kun i noen eller liten grad hadde klart å skape økt 
kunnskap om kulturarvens verdiskapingseffekter blant aktuelle interessenter. Behovet for 
kompetanse i pilotprosjektene synes å være størst i forhold til å skape gode 
samhandlingsrelasjoner mellom ulike aktører, næringsutvikling, profilering og 
mediehåndtering. 
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Verdiskapingsprogrammet for kulturminner – samspillet mellom nivå 
Forholdet mellom kulturarv og verdiskaping dreier seg også om hvordan 
Verdiskapingsprogrammet bidrar til å utvikle nye modeller for samarbeid, nye metoder i 
arbeidet, og nye verktøy på feltet. Etter vår oppfatting, foregår det både på regionalt og 
lokalt nivå et viktig utviklingsarbeid rettet mot nye former for samarbeid der kulturminner er 
en ressurs. Dette danner grunnlag for et mer systematisk arbeid med utvikling av 
samarbeidsmodeller, metoder og verktøy. 
 
Programmet har etablert sentrale arenaer for erfaringsutveksling, kunnskapsutvikling og 
læring. Pilotprosjektsamlingene er en viktig møteplass for deltakerne i 
verdiskapingsprogrammet.  Samlingene fungerer godt, men flere av pilotene ønsker mer tid 
informasjonsutveksling og nettverksbygging mellom pilotprosjektene.  
 
Addisjonalitet dreier seg om effekter av programmet. Pilotprosjektene er entydige i at 
Verdiskapingsprogrammet har fungert som katalysator for å utløse andre ressurser lokalt og 
regionalt. 
 
 
Kort oppsummert er vår anbefalinger for det videre arbeidet i Verdiskapingsprogrammet 
som følger: 
 
• Etablere et systematisk samarbeid med nasjonale virkemiddelaktører 
• Vurdere oppretting av en referansegruppe for Verdiskapingsprogrammet, der de 
mest berørte departementer deltar 
• Utarbeide strategi for synliggjøring av kulturarv som ressurs for verdiskaping og 
samfunnsutvikling 
• Etablere nettverk for erfaringsutveksling, kunnskapsutvikling og læring 
• Utvikle robuste samarbeidsmodeller på regionalt nivå 
• Legge til rette for erfaringsutveksling mellom pilotprosjektene 
• Vurdere å sette av organisatoriske ressurser som kan bistå i konflikthåndtering 
• Vektlegge lokal forankring av pilotprosjektene  
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1 INNLEDNING 
 
1.1 Verdiskapingsprogrammet for kulturminner 
 
St.meld. nr. 16 (2005-2006) slår fast at det skal etableres et verdiskapingsprogram på 
kulturminneområdet for å: 
1. Bidra til at kulturminner og kulturmiljøer blir tatt i bruk i utviklingen av lokalsamfunn 
og næringsliv 
2. Utvikle modeller for samarbeid mellom eiere, rettighetshavere, næringsliv, offentlige 
aktører, museer og frivillige organisasjoner 
3. Spre kunnskap om hvordan bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljøer 
fremmer næringsutvikling og styrker lokalsamfunn og regioner 
4. Klargjøre hvilke forutsetninger som må være til stede, og avdekke eventuelle 
flaskehalser som må fjernes for å fremme verdiskaping 
 
Bakgrunnen for programmet er et ønske om at kulturminnene og kulturmiljøene i større 
grad blir tatt i bruk som ressurser i utviklingen av levende lokalsamfunn og som grunnlag for 
ny næringsvirksomhet. Målet er at Verdiskapingsprogrammet skal medvirke til at 
kulturarven skal brukes som ressurs i samfunnsutviklingen ved å: 
 
• Bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner 
• Ta bedre vare på kulturarven 
• Utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs 
 
Verdiskapingsprogrammet blir gjennomført i to faser, der første programperiode varer fra 
2006 til 2010. På bakgrunn av erfaringer og resultater fra denne perioden vil videre omfang 
og innhold i programmet bli vurdert. Riksantikvaren har ansvar for etablering og 
gjennomføring av programmet, og Miljøverndepartementet er oppdragsgiver. 
 
I 2005 startet Riksantikvaren i samarbeid med Nordland fylkeskommune forprosjektet 
”Kystens kulturarv som grunnlag for utvikling og verdiskaping i Nordland”.  Dette ble senere 
videreført, og inngår nå blant de øvrige pilotprosjektene i programmet. I 2006 startet 
programmet ”Verdiskaping på kulturminneområdet”, og blant i alt 70 søknader, ble disse 
valgt ut som pilotprosjekter1: 
• Hamningberg i Finnmark – ”Med varsomhet som forutsetning” 
• Bud-Kristiansund i Møre og Romsdal 
• Nord-Gudbransdalen og Valdres i Oppland 
• Porto Franco – Kristansands kulturelle frihavn 
• Odda 
• Hammerdalen i Larvik 
• Pilegrimsleden 
                                                 
1 Dette er titlene som pilotprosjektene hadde ved oppstart. Underveis har det skjedd enkelte endringer, Oddas 
pilotprosjekt har fått navnet Oddaprosessen.no, Hammerdalen har utvidet med tittelen ”Fremtidens verdiskaping 
med 600 års erfaring”, og de to prosjektene i Oppland har fått navnene Valdres Natur- og kulturpark, og 
Nasjonalparkriket 
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• Perler i Nordsjøløypa 
• Nærøyfjorden verdsarvspark 
• Tradisjonsfisk 
• Den verdifulle kystkulturen i Nordland 
 
Noen av prosjektene startet opp i 2006, andre først i 2007, slik at driftsfasen for 
pilotprosjektene varierer noe.  
 
 
1.2 Følgeevalueringen: formål og analysemodell 
  
Det overordnede formålet med evalueringen av Verdiskapingsprogrammet er å vurdere om 
programmet fungerer etter hensikten, og å avdekke eventuelle faktorer som kan forbedres 
for å sikre en bedre måloppnåelse. Denne midtveisevalueringen representerer en kortfattet 
sammenstilling og analyse av data fra oppstartsanalyser i de ulike pilotprosjektene, 
resultatrapportering fra det enkelte pilotprosjekt, caseundersøkelser og studier på 
programnivå. 
 
Vi har her lagt vekt på å presentere resultater og erfaringer knyttet til arbeidet på 
programnivå og på pilotprosjektnivå samt samspillet mellom disse. 2 
 
Programnivået 
Programnivået omfatter gjennomføringsbetingelsene for Verdiskapingsprogrammet for 
kulturminner. Med gjennomføringsbetingelser menes de ulike virkemidler programnivået 
representerer - med tilhørende betingelser for å kunne nyttiggjøre seg og få tilgang til disse 
ressursene eller tilbudene. Tilbud og betingelser omfatter type og mengde ressurser som 
stilles til rådighet i programmet3 , samt programmets koordinering i forhold til andre 
virkemidler for vern og utvikling. I tillegg omfatter dette programstyringens betydning for 
prosesser som blir satt i gang gjennom pilotprosjektene4, og i hvilken grad denne kan 
oppfattes som hemmende eller fremmende. Hvordan programmet som helhet bidrar til 
endring av kunnskaper, holdninger og atferd er et annet sentralt tema. Vi har her valgt å 
drøfte disse forholdene gjennom å fokusere særlig på to tema på programnivå: 
• Programledelse og -styring 
• Samarbeid 
 
2. Pilotprosjektnivået 
Pilotprosjektnivået omfatter det regionale og lokale nivået, der prosjektene blir iverksatt. 
Hvilke effekter programmet har på miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping, 
er et hovedtema for evalueringen. Hvorvidt man lykkes i forhold til å fremme en bred 
verdiskaping og spre kunnskap om kulturarven som ressurs, blir sett i forhold til lokal 
organisering, ledelse, mobilisering og forankring av arbeidet i pilotprosjektet.  Vi vil her se 
nærmere på foreløpige resultater og forbedringsmuligheter med utgangspunkt i erfaringer 
knyttet til: 
                                                 
2 Se figur 1 for en systematisk framstilling av modellen som ligger til grunn for evalueringen 
3 Jfr problemstilling 1, 2 og 3 i figur 1 
4 Jfr problemstilling 1, 4 og 9 i figur 1 
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• Bevaring av kulturarven 
• Verdiskaping 
• Kunnskapsutvikling 
 
3. Verdiskapingsprogrammet som helhet – samspill mellom nivå 
Avslutningsvis vil se nærmere på sammenhengene mellom resultater og utfordringer i 
pilotprosjektene og den rolle som Verdiskapingsprogrammet som helhet spiller i forhold til 
koordinering, økonomi og faglige støttefunksjoner.  
 
Et sentralt spørsmål vil være hvilke utfordringer som man har erfart i pilotprosjektene under 
den første prosjektfasen, og hvordan programnivået kan spille en viktig rolle for å løse disse 
og sikre en bedre måloppnålelse. 
 
 
1.3 Leserveiledning 
 
Kapittel 2 omhandler programnivået i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner, det vil si 
aktører og samhandling på nasjonalt nivå. I kapittel 3 er det pilotprosjektnivået som står i 
fokus, og her er det regionale og lokale nivået i programmet særlig sentralt. Samspill mellom 
nivå er tema for kapittel 4, der vi trekker fram tema som har vokst fram mellom og på tvers 
av de ulike nivåene i Verdiskapingsprogrammet. Avslutningsvis, i kapittel 5, oppsummerer vi 
hovedtrekkene i evalueringen, trekker frem utfordringer programmet står overfor, og 
kommer med konkrete anbefalinger. 
 
 
 
 
 
 
 
2 Programnivået 
 
2.1 Innledning 
 
I forhold til programnivået er fire temaer som av spesiell interesse5: programutforming, 
styrking av samarbeid, forhold til andre virkemidler, samt kunnskapsdannelse og læring. Vi 
har i dette kapitlet vektlagt programledelse som en samlet betegnelse på ledelsen av 
programmet, og slått sammen samarbeid og forhold til andre virkemidler til en bred kategori 
som vi har kalt samarbeid. Temaet kunnskap og læring har vi valgt å gjøre til en del av 
kapittel 4, som tar opp samspillet mellom de ulike nivåene i Verdiskapingsprogrammet6.  
                                                 
5 Se PS 1-4 og delmål 3 i figur 1 
6 Kunnskapsutvikling og læring skjer i samspill mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og det er derfor 
naturlig å ta opp dette temaet særskilt i kapittel 4. 
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2.2 Programledelse 
 
Programledelse retter seg mot forhold knyttet til organisering og ledelse av 
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner. 
 
Oppdragsgiver for Verdiskapingsprogrammet er Miljøverndepartementet, som har gitt 
Riksantikvaren ansvaret for å etablere og gjennomføre programmet. Riksantikvarens 
programgruppe har det løpende oppfølgingsansvaret for programmet, og Riksantikvarens 
ledergruppe fungerer som styringsgruppe for programmet. Samarbeidet mellom 
Riksantikvaren og Miljøverndepartementet er tett7.  Også Kulturminnefondet, som har 
delansvar for finansieringen av tiltak i programmet, er del av den sentrale 
organisasjonsmodellen for Verdiskapingsprogrammet.  
 
Når pilotprosjektene blir bedt om å vurdere programmet og ledelsen av det som en del av 
rapporteringen for 2007, kan de svarene som framkommer være en indikasjon på at 
ressursene som programmet stiller til rådighet, er for knappe. 8 av 128 piloter svarer at det 
er behov for mye mer økonomiske ressurser9, mens 6 av 12 svarer at de faglige ressursene 
som tilbys gjennom programmet ikke er tilstrekkelige. Hvilke faglige ressurser som 
etterlyses, varierer fra organisasjonsutvikling, søknadsprosedyrer, markedsføring, 
næringsutvikling, pedagogikk i forhold til forankring og konflikthåndtering, tilgang på FoU-
ressurser og bedre  håndverkskompetanse. Casestudiene underbygger ønsket fra 
pilotprosjektene om større tilgang på økonomiske og faglige ressurser fra programmet. 
Samtidig viser disse studiene at de første årene av programmet har vært en viktig 
læringsperiode for pilotene, der en har gjort egne erfaringer knyttet til ulike former for 
kompetanse. Pilotprosjektene rapporterer å ha bred tilgang til kompetanse, og 9 av 12 
vurderer tilgangen på kompetanse i pilotprosjektet som god. Dette tyder på at pilotene 
samlet sett er fornøyde med tilgangen på kompetanse i programmet, men at det er klare 
forventninger om ytterligere innsats fra programledelsen. 
 
Resultatrapporteringen viser også at pilotprosjektene i stor grad er fornøyde med hvordan 
pilotprosjektsamlingene fungerer. 11 av 12 piloter vurderer at samlingene fungerer godt i 
forhold til dialog og informasjonsutveksling mellom pilotprosjektene og programledelsen. 
Inntrykket er at samlingene er en viktig inspirasjonskilde for videre arbeid. 9 av 12 svarer at 
samlingene fungerer godt i forhold til nettverksbygging. På spørsmål om hva som kan gjøres 
for ytterligere å forbedre samlingene, trekker pilotene særlig fram ønsket om 
                                                 
7 Det er etablert faste møter mellom Riksantikvarens programgruppe og Miljøverndepartementets 
kulturminneavdeling. Miljøverndepartementets representant har observatørstatus i Riksantikvarens 
programgruppe. 
8 Verdiskapingsprogrammet omfatter i alt 11 pilotprosjekter. Opplands-piloten er delt i to regionale prosjekt; 
Valdres og Nord-Gudbrandsdal. Prosjektledelsen i Oppland har valgt å la disse to prosjektene fylle ut hver sine 
resultatrapporteringsskjema . Dette gjør at resultatrapporteringa er basert på svar fra 12 piloter. 
9 I forhold til prosjektenes meldte behov for økonomiske ressurser, er det viktig å være oppmerksom på at 
Verdiskapingsprogrammet ikke har til hensikt å dekke alle behov for ressurser som prosjektene måtte ha. Det er 
et mål at programmet skal fungere som en katalysator for utløsing av økonomiske og faglige ressurser fra andre 
instanser. Noen av pilotene rapporterer nettopp dette, og peker på dette når det gjelder økonomiske ressurser: 
”behovet kan jo være uutømmelig”. 
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erfaringsutveksling. 5 av 10 piloter som har kommentert dette punktet trekker fram forhold 
som: ”større rom for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring innenfor ulike tema som 
angår flere piloter”,  og: ”pilotene kan være bidragsytere i utveksling av erfaringer og 
kompetanse”. Dette tyder på at det finnes et potensiale for større involvering av pilotene i 
erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling på prosjektsamlingene.  
 
Vår vurdering er at organiseringen av programledelsen fungerer godt. Den utførende 
programgruppen hos Riksantikvaren er bredt faglig sammensatt, og har kompetanse til å 
håndtere ulike problemstillinger10. Kontakten mellom Miljøverndepartementet som 
oppdragsgiver og Riksantikvaren som utførende enhet, er preget av en god, tett og 
systematisk dialog.  
 
2.3 Samarbeid 
 
Samarbeid omfatter her samarbeid mellom ulike aktører på tvers av fag- og 
myndighetsgrenser med ansvar for virkemidler som er av relevans for arbeidet i 
Verdiskapingsprogrammet. 
 
I oppstarten av Verdiskapingsprogrammet var mange aktører fra ulike deler av offentlig 
forvaltning involvert. ABM-utvikling og Innovasjon Norge har på ulike måter bidratt i forhold 
til utvalg og vurdering av prosjektsøknader. Andre departementer har vist positiv interesse 
for Verdiskapingsprogrammet, og programmet har vært tema innenfor flere arbeidsgrupper 
med tverrdepartemental deltakelse. Underveis i programperioden er det blitt lagt til rette 
for samlingspunkt mellom ulike aktører på feltet kulturminneforvaltning og næringsutvikling. 
Eksempler på slike møtepunkt er Riksantikvarens lunsjmøter der de ulike pilotprosjektene er 
blitt presenterte.. Lunsjmøtene blir i særlig grad oppfattet som nyttige arenaer for faglig 
oppdatering og nettverksbygging av de mange potensielle samarbeidspartene. I tillegg har 
pilotprosjektsamlingene fungert som viktige møtepunkt for aktørene. 
 
Ut over mer uformelle møtepunkter i regi av Verdiskapingsprogrammet, eksisterer det ingen 
formelle samarbeidsnettverk mellom nasjonale aktører i den løpende 
programgjennomføringen. Flere av samarbeidspartene som var aktive i oppstartfasen av 
programmet, i særlig grad ABM-utvikling og Innovasjon Norge, etterlyser en mer formalisert 
tilknytting til programmet. 
 
I rapporteringen fra pilotprosjektene for 2007 svarer 10 av 12 piloter11 at det er behov for en 
bedre koordinering av Verdiskapingsprogrammet for kulturminner i forhold til andre 
virkemidler for vern og utvikling.  I særlig grad trekker pilotprosjektene frem at det er behov 
for koordinering mellom virkemidler på områdene landbruk, miljø, kulturvern og 
næringsutvikling. Kommentarene fra pilotprosjektene peker også på at ulike departementer 
har sine spesielle satsingsområder og programmer som i liten grad er koordinert. Det 
etterlyses derfor nasjonale føringer i forhold til hvordan disse kan spille på lag og utfylle 
hverandre. Det gis spesielt uttrykk for at Innovasjon Norge, som har hånd om de viktigste 
                                                 
10 Gjennom resultatrapporteringssystemet og case-studier blir det klart at pilotprosjektene i noen tilfeller 
etterlyser spesifikk kompetanse i programledelsen. Dette blir nærmere drøftet i 4.3. 
11 7 av pilotene svarer at det ”i mye større grad” er behov for slik koordinering 
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virkemidlene knyttet til næringsutvikling, kun har virkemidler rettet mot enkeltbedrifter og 
hvor verdiskapingsbegrepet kun er økonomisk. Det blir etterlyst virkemidler med et bredere 
fokus og påpekt at virkemiddelapparatet oppleves som komplekst og uoversiktlig. Det er 
behov for tiltak som kan kombinere ulike virkemidler rettet mot innsatsområder hvor en 
bredere forståelse av verdiskapingsbegrepet legges til grunn. En slik innsats vil kreve økt 
kommunikasjon og samarbeid på tvers av myndighetsgrenser og forvatningsnivåer. 
 
Delt finansieringsansvar mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet ble i oppstartfasen av 
programmet opplevd som uheldig av pilotprosjektene, og dette er en utfordring som har 
blitt tatt opp i forbindelse med oppstartsanalyser (Magnussen 2007), årsrapportering, 
caseundersøkelser og på pilotprosjektsamlinger.  Denne todelingen skapte betydelig 
merarbeid og store utfordringer for pilotprosjektene.  
 
I resultatrapporteringen for 2007 (Brandtzæg 2008) er det tydelig at pilotprosjektene 
generelt  ser store utfordringer i forhold til koordinering av økonomiske virkemidler. Særlig 
understreker en fra pilotprosjektenes side behovet for bedre koordinering mellom 
Verdiskapingsprogrammet og Kulturminnefondet. For 2008 er det ikke gjort systematiske 
kartlegginger av evt. endringer på dette området12, men case-studiene, og tilbakemeldinger 
under pilotprosjektsamlingen i Trondheim 10.-11. november 2008, tyder på endringer i 
positiv retning, sett fra pilotprosjektenes side. Pilotprosjektene ga særlig uttrykk for at de 
opplevde kommunikasjonen omkring søknader til Kulturminnefondet som bedre strukturert 
og organisert. Dialogen som er ført mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet synes å ha 
bidratt til å skape bedre og enklere rutiner for søknadsarbeidet. 
 
Samlet sett er det er betydelig potensial for økt samarbeid på tvers av myndighetsgrenser og 
forvaltningsnivåer. Økt samarbeid vil i større grad gjøre det mulig å koordinere ulike 
programmer og satsinger med felles målsettinger, og vil også bidra til økt erfaringsutveksling 
på tvers av satsinger. I tillegg er det er tydelig behov for bedre koordinering av virkemidler 
som fokuserer på det brede verdiskapingsbegrepet. I særlig grad gjelder dette tilpasning av 
virkemidler på feltene kulturminnevern og næringsutvikling. Data fra casestudiene, 
oppstartsanalyser og resultatrapportering viser at tilgangen til disse virkemidlene i noen 
tilfeller kan være gjensidig utelukkende. Dette gjelder f.eks. når kriterier for støtte til 
istandsetting og restaurering oppfattes som å være for strenge i forhold til behov for 
tilpasninger til næringsaktivitet. I slike tilfeller vil det være behov for dialog og samordning 
for å finne akseptable kompromisser mellom hensynet til kulturminnet og behovet for 
næringsutvikling. Flere aktører, både på pilotprosjektnivå og blant ulike deler av 
virkemiddelapparatet har gitt uttrykk for ønske om et tettere samarbeid omkring 
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner. Det ligger derfor til rette for en fruktbar dialog 
omkring disse spørsmålene. 
 
                                                 
12 Dette vil bli gjort som del av resultatrapporteringen for 2008 
13 
 
3 PILOTPROSJEKTNIVÅET 
 
3.1 Innledning 
 
I dette kapitlet er pilotprosjektnivået i fokus, det vil si det regionale og lokale nivået i 
Verdiskapingsprogrammet. Gjennom temaene kulturarv, verdiskaping og kunnskap, 
beskriver vi sentrale prosesser på pilotprosjektnivå, og gjør bruk av datamateriale fra 
oppstartsanalyse, resultatrapportering og case-studier13. 
 
 
3.2 Organisering 
Her skal vi ta for oss spørsmålet om organisering i pilotprosjektene. Når organisasjon er 
avgjørende for om pilotprosjektene vil lykkes skyldes det to sentrale oppgaver som en 
organisasjon har. På den ene siden skal pilotorganisasjonen sikre en gjennomføringskraft. På 
den annen side skal organisasjonen sikre legitimitet og forankring hos ulike 
beslutningstakere – offentlige så vel som private. I dette delkapittelet vil vi belyse 
pilotprosjektenes organisasjon i forhold til hvordan de lykkes med å sikre en balanse mellom 
gjennomføringskraft (implementering) og forankring (legitimering). 
 
Organisering er noe av det viktigste som foregår i pilotprosjektene, men også noe av det 
vanskeligste. Organiseringen er svært krevende på grunn av de omfattende målsettingene i 
verdiskapingsprogrammet. Svært mange aktører og relasjoner skal organiseres i arbeidet 
med bevaring og bruk av kulturarven på en bærekraftig måte, som samtidig skal føre til en 
bred verdiskaping i en lokal samfunns- og næringsutviklingskontekst. Det utgjør et komplekst 
felt med ulike interessenter som krever at man bryter med eksisterende politiske og 
forvaltningsmessige grenser, noe flere pilotprosjekter finner vanskelig. Det er spesielle 
utfordringer knyttet til det å ivareta de næringsmessige og kulturfaglige hensyn, noe som 
blant annet kommer til uttrykk i ulike faktorer som ligger til grunn for organiseringen, noe vi 
skal se nærmere på i denne delen av rapporten. Det er samtidig ikke lett å vurdere 
organiseringen i pilotprosjektene opp mot hverandre. Alle har ulike organisasjonsmodeller, 
men vi skal likevel forsøke å belyse noen felleselementer og se på hvilken læringsverdi de 
har på tvers av prosjektene.  
 
I alle pilotprosjektene finner vi ulike varianter av det vi kan kalle for en vertikal og horisontal 
organisering av følgende tre elementer: styring, ledelse og tiltak. Den horisontale 
organiseringen sier noe om bredden i organiseringen, hvilke aktører som er involverte, mens 
den vertikale organiseringen sier noe om hvilke nivåer som involveres, fra ”topp” og ”bunn”. 
Med andre ord, det foregår styring, ledelse og tiltak på alle nivåer, men de fleste 
pilotprosjekter har en styringsgruppe på ”toppen” som ivaretar det overordnete 
perspektivet. Med tiltak mener vi her hovedsakelig de konkrete aktivitetene som foregår på 
lokalt nivå. Pilotprosjektledelsen balanserer mellom styringsgruppa og tiltakshavere, og skal 
                                                 
13 Casestudiene er gjennomført i Valdres natur- og kulturpark, Nærøyfjorden verdsarvpark, Oddaprosessen.no; 
Tradisjonsfisk og Perler i Nordsjøløypa. 
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forsøke å få iverksatt en rekke tiltak under en overordnet paraply som styringsgruppa 
fastsetter. Variasjonene og kontrastene som kommer opp i organiseringen av 
pilotprosjektene beror på de mange mulighetene for kombinasjoner av den vertikale og 
horisontale organiseringen. Et eksempel på dette er i Opplandspiloten der det eksisterer to 
prosjekter: Valdres natur- og kulturpark og Nasjonalparkriket i Nord-Gudbrandsdalen. I 
Valdres har det vært ansatt en prosjektleder i 100% stilling, som også har hatt tilgang på 
andre ressurser i tilknytning til det tidligere regionrådet, mens i Nasjonalparkriket har det 
vært en strategi å kanalisere mest mulig midler til tiltak i kommunene og lite til felles 
prosjektledelse (bare 20 % første året). Det vil få konsekvenser for evnen til å balansere 
mellom styringsgruppas målsettinger og konkrete tiltak. Selv om en slik strategi er forståelig 
fra det som er formidlet fra RA om betydningen av tiltaksorientering, har den vist seg å være 
feilslått. Det har gjort sitt til at prosjektlederen ikke har hatt tid eller mandat til å engasjere 
seg i motivering, forankring, koordinering og iverksetting etter hva som lå av forventninger. 
Det ble et misforhold mellom mål, forventning og resultat, som har ført til justeringer i 
organisasjonsmodellen, blant annet ved å utvide stillingsressursen og mandatet til 
prosjektlederen.  
 
En god prosjektledelse mener vi er avgjørende for å oppnå målsettingene i pilotprosjektene. 
Vi finner mange gode prosjektledere som opererer under vanskelige betingelser. 8 av 12 
pilotprosjekter peker i rapporteringen for 2007 at det er for lite eller altfor lite ressurser satt 
av til ledelse, men dette varierer også. I Nordland er det satt av i alt 2 årsverk til 
prosjektledelse, mens det i Nord-Gudbrandsdalen var, som nevnt, satt av bare en 20 % 
stilling det første året. Det har jo også med størrelsen av pilotprosjektene, men det sier mest 
av alt om prioriteringer. Betydningen av å midler til ledelse og koordinering er noe som kan 
og bør forsterkes gjennom signaler fra RA til pilotprosjektenes styringsgrupper. Det er 
selvfølgelig mange former for god ledelse, men vi opplever fra våre casestudier og ellers i 
samtale med pilotprosjektene at det er noen fellesnevnere. Det er viktig med en leder som 
er personlig engasjert i prosjektet. Det personlige engasjementet innebærer at man strekker 
seg litt ekstra og får folk rundt seg også til å strekke seg litt ekstra for å lykkes, noe vi har 
vært innom andre steder i denne rapporten. Vi ser også at tydelige framdrifts- og 
milepælplaner med konkrete målsettinger og forventete resultater er et viktig 
styringsverktøy for å utøve god ledelse. Når målsettingene blir ulne og lite presise, er det 
vanskelig å lede, noe vi ser i flere pilotprosjekter og som også et eksternt forskningsmiljø, 
Agderforskning, har påpekt i en egen evaluering av pilotprosjektet Porto Franco.Vi ser også 
at ledelsens faglige bakgrunn er av betydning. Noen pilotprosjektledere har forankring i 
næringslivet, andre innen det kulturminnefaglige. Hvor prosjektlederen har sin forankring 
bidrar til variasjonene i fokus og vektlegging, men dette ser vi flere steder kompenseres ved 
delt ledelse eller ”integrert ledelse” der man har en klar rollefordeling, arbeids- og 
ansvarsdeling mellom flere personer i pilotprosjektledelsen.  
 
Hvordan pilotprosjektene er forankret sier noe om styrken i eierforhold og ansvarsfølelse en 
aktør har for pilotprosjektets suksess. En sterk forankring betyr et sterkt eierforhold, mens 
en svak forankring betyr et løst eierforhold. En sterk forankring gjør at en aktør er mer 
tilbøyelig til å gjøre ”det lille ekstra” som skal til for at pilotprosjektet skal bli en suksess. 
Flere av pilotprosjektene uttrykker at det ofte er en utfordring å utvikle et eierforhold hos 
sentrale aktører og beslutningsmyndigheter, selv om de sitter i en styringsgruppe. Det er 
forskjell å sitte i en styringsgruppe for et prosjekt du føler du er litt på siden av eller som du 
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føler du har et eierforhold til. Et forpliktende samarbeid mellom aktører fordrer et 
eierforhold til prosjektet, og pilotprosjektene har flere tiltak for å få dette til, slik som 
involvering, tydelig oppgavefordeling og nedtegning av forpliktende avtaler. Fra 
årsrapporten (2007) ser vi at 10 av 12 pilotprosjekter er godt forankret på det regionale 
nivået, mens 7 av 12 pilotprosjekter sier at de er forankret lokalt. Det finnes variasjoner også 
i styrken av forankring, for eksempel hvor involvert fylkeskommunen er i pilotprosjektet. Et 
eksempel her er pilotprosjektene Valdres natur- og kulturpark og Nærøyfjorden 
verdensarvpark. Begge pilotprosjektene bruker ”regionalpark” som et organisatorisk grep for 
å fremme natur- og kulturarven. Det innebærer blant annet en felles profilering og 
merkevareordning, en fells parkavtale som styringsdokument, et parkmøte som inkluderer 
partnere i parken og et styre. De to pilotprosjektene har hatt ulike tilnærminger til en slik 
organisasjonsmodell. Valdres natur- og kulturpark er et konsept som har sitt utspring fra 
fylkeskonservatoren hvor det også er en sterk forankring. I Valdres har natur- og 
kulturparken erstattet regionrådet i Valdres, noe som også har forankring i 
kommunestyrevedtak i alle seks kommunene i regionen. Utfordringen i Valdres er å forankre 
pilotprosjektet sterkere utover og nedover i kommunene og blant regionens innbyggere. 
Nærøyfjorden verdensarvpark startet som Aurland natur- og kulturpark før Nærøyfjorden 
fikk verdensarvstatus. Da ble fokuset på Nærøyfjorden verdensarvpark. Her har forankringen 
vært sterk blant sentrale aktører i Aurland, mens utfordringen etter etableringen av 
Nærøyfjorden verdensarvpark er forankringen oppover og utover i de øvrige 3 kommunene 
som er i berøring med Nærøyfjorden og i fylkeskommunen. Dette viser noe av variasjonene 
knyttet til det som i utgangspunktet kan synes å være den samme organisasjonsmodellen.  
 
En annen faktor som får innvirkning på organiseringen er pilotprosjektdynamikken. 
Pilotprosjektene skal involvere mange aktører og systemer, som igjen har sine tidsrammer 
og frister. Det kommer av at nye aktører har kommet til, nye virkemidler er tatt i bruk som 
fordrer sin organisering og det blir flere og flere kommunikasjonslinjer. Det er ikke lett for 
ledelsen å styre etter målene om kortsiktige resultater i et langsiktig prosjekt, men dette har 
også noe med hvordan ledelsen organiserer prosjektet. Resultater kan også formidles stegvis 
og fortløpende etter en milepælplan. De fleste pilotprosjektene har vært i startfasen av en 
satsing, og vi vet at ting tar tid i en slik fase. Dermed er det naturlig at organisasjonsmodellen 
justeres etter hva erfaringene tilsier. Odda er her et eksempel på hvordan erfaringene 
underveis har medført en ny organisering for å oppnå en tettere politisk forankring. 
Utfordringen er å etablere en organisasjonsmodell som både er fast nok til å styre 
utviklingen i prosjektet og åpen nok til å justere ting underveis.  
 
Avslutningsvis skal vi se på noen flaskehalser og suksesskriterier knyttet til organiseringen av 
pilotprosjektene:  
 
Flaskehalser:  
• Komplisert felt med mange og uklare aktører og interessenter 
• For store forventninger til hva pilotprosjektet kan uttrette  
• Mangel på rett kompetanse til rett tid 
• Et fragmentert og sektorisert forvaltningsapparat 
• Mangel på kapasitet og ressurser til ledelse og koordinering 
• Kompliserte kommunikasjonslinjer og dårlige rutiner på oppfølging 
• Stor avstand mellom styringsnivå og grassrotsnivå 
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• Uforutsette og ytre omstendigheter (eksternaliteter), som sykdom, ting tar tid,..  
 
Suksesskriterier:  
• En tydelig leder med personlig engasjement og faglig ballast, samt med evne til å 
involvere, engasjere og spille på andres ressurser (fordele ansvar på flere) 
• Et utvidet handlingsrom for å utøve ledelse og koordinering 
• Bred forankring og involvering gjennom felles handling 
• Eierskap blant involverte aktører og klare avtaler. 
• Tydelige planer med konkrete målsettinger, rollefordeling og ansvarsforhold 
• Resultatorientering gjennom konkrete milepælplaner 
• Klare rutiner for kommunikasjon og oppfølging 
• Sterke nettverk og personlige bånd mellom aktørene 
 
 
 
3.3 Kulturarven 
 
Kulturminnene som utgjør selve ressursene i Verdiskapingsprogrammet dekker et bredt 
spekter av kulturarven, og omfatter både materielle og immaterielle kulturminner.  Når det 
gjelder materielle kulturminner, fokuserer pilotprosjektene på ferdsel (land og sjø), jordbruk, 
bosetting, forsvar, religion, håndverk, kraftproduksjon, industri, jakt og fangst.  I forhold til 
immateriell kulturarv fokuseres det på historie, myter, sagn, tradisjoner (håndverk, mat, jakt 
og fangst), drifts- og produksjonsmetoder, stedsnavn, språkutvikling, musikk, kunst, teater.  
 
11 av 12 pilotprosjekter rapporterer at det er gjennomført kartlegginger av 
kulturarvressurser. I halvparten av pilotprosjektene er disse registreringene blitt publiserte 
og gjort tilgjengelige for allmennheten. Samtlige pilotprosjekter har utarbeidet søknader om 
finansiering av istandsetting, skjøtsel og tilgjengelighet til kulturminner. I alt ble 116 
søknader innvilget i 2007, Nordland, Nord-Gudbrandsdal og Valdres hadde en stor andel av 
disse.  Alle prosjektene har imidlertid fått innvilget søknader, og 5 av prosjektene 
rapporterte for 2007 at det var ferdigstilt istandsettings- og/eller skjøtselstiltak. 
Kulturminnefondet og Verdiskapingsprogrammet har vært særlig viktige finansielle 
bidragsytere i dette arbeidet. 
  
Samtlige av pilotprosjektene rapporterer at materiell og immateriell kulturarv  sees i 
sammenheng. På spørsmål om hvordan materiell og immateriell kulturarv blir sett i 
sammenheng, kommer det frem svar som : ”gjennom fokus på det immaterielle får også det 
rent materielle en betydning i omgivelsene ut over å være bare en bygning”, og: ”å fortelle 
restaureringsobjektenes historie er like viktig som å restaurere”.  Casestudiene viser tydelig 
at integrasjonen mellom konkrete materielle kulturminner i form av en bygning eller et 
fartøy, og fortellinger, myter eller sagn knyttet til dette, er til stede. Vektleggingen av 
interpretasjon, eller formidling, er tydelig i mange av pilotprosjektene, og representerer 
nettopp en kopling mellom materielle og immaterielle kulturminner. 
 
Arbeidet i Nærøyfjorden Verdsarvpark er eksempel på viktigheten av et godt samspill 
mellom materiell og immateriell kulturarv i arbeidet med utvikling av nye næringer. Det 
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jobbes aktivt med å utvikle nye produkter basert på lokale matvarer og tradisjoner. I tillegg 
har det blitt arbeidet med å kartlegge lokal natur- og kulturhistorie, i særlig grad hvordan 
tidligere bruk og utnyttelse av områder har bidratt til å forme dagens natur- og 
kulturlandskap. I Nærøyfjorden arbeides det ut fra en bevissthet om at verdiskapingen skjer i 
møte mellom mennesker, at verdiskaping forutsetter at det skjer en verdisetting og at 
verdisetting bygger på en vurdering som påvirkes gjennom kommunikasjon og formidling. På 
denne måten er immateriell kulturarv også viktig for å gi den fysiske kulturarven verdi. 
 
Helhetsinntrykket så langt et at samtlige pilotprosjekter har iverksatt aktiviteter knyttet til 
istandsetting av kulturminner, og at det er et bevisst fokus på koblingene mellom materiell 
og immateriell kulturarv som grunnlag for arbeidet med verdiskaping. Noen prosjekter har 
fremmet flere søknader om istandsetting og skjøtsel av kulturminner enn andre. Dette har 
dels sammenheng med varierende oppstartstidspunkt på prosjektene, og at noen  prosjekter 
har brukt noe lenger tid på organisatoriske spørsmål enn forventet. 
 
 
3.4 Verdiskaping 
 
Målet  med Verdiskapingsprogrammet for kulturminner er å bidra til miljømessig, kulturell, 
sosial og økonomisk verdiskaping. Gjennom følgeevalueringen har det vært en målsetning å 
kartlegge hvordan pilotprosjektene forholder seg til det brede verdiskapingsbegrepet. 
Samtidig har følgeevalueringen en viktig oppgave i å  bidra til økt forståelse av innholdet 
knyttet til ulike former for verdiskaping og sammenhengen mellom disse.  
 
Operasjonaliseringen av innholdet i de ulike verdiskapingsbegrepene, baserer seg på St.meld 
nr 16 (2004-2005), samt de definisjonene som ligger til grunn for 
resultatrapporteringssystemet (Brandtzæg & Haukeland 2007). 
 
 
3.4.1 Miljømessig verdiskaping 
 
Miljømessig verdiskaping fokuserer på i hvilken grad arbeidet med verdiskaping knyttet til 
kulturminner har positive ringvirkninger i forhold til miljø og landskap i et helhetlig 
perspektiv. Med andre ord er det av interesse å avdekke om økt fokus på bevaring av 
kulturarven også har positiv effekt på bevaring av landskapet og naturmiljøet som de er en 
del av. 
 
Alle pilotprosjektene vurderer at landskapet har stor betydning som ramme for arbeidet 
med kulturminner. I beskrivelsen av hvilken betydning landskapet har i de enkelte 
pilotprosjekter, blir forhold som dette trukket fram: ”landskapet binder ulike objekt sammen 
til en helhet”, og ”kulturminner og landskap er uløselig knyttet til hverandre”. Den sterke 
tilknytningen mellom kulturminner og landskap blir ytterligere understreket av at 8 av 12 
piloter rapporterer at istandsetting og skjøtsel av kulturminner i stor grad stimulerer til 
skjøtsel av helhetlige kulturlandskap. 10 av 12 pilotprosjekter rapporterer at de legger stor 
vekt på tiltak som ser bevaring av kultur- og naturverdier i sammenheng.  
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Casestudiene understreker ytterligere det nære samspillet mellom kulturminner, miljø og 
landskap ytterligere. Nærøyfjorden verdsarvpark har helhetlig fokus på natur- og kulturarven 
som ressurs for samfunnsutvikling. Verdensarvparken har som formål å være pådriver for en 
natur- og kulturbasert samfunnsutvikling med forankring i verdensarvstatusen til 
Nærøyfjordområdet. I dette arbeidet inngår derfor videreføring av tradisjonelle driftsformer 
i landbruket som grunnlag for å ivareta landskapskvaliteter og biologisk mangfold. 
Oddaprosessen.no har teknisk-industrielle kulturminner som sitt utgangspunkt, og fokuserer 
på hvordan opplevelsen av den storslagne naturen omkring Odda bidrar til å forsterke og 
kontrastere industrimiljøet. Samspillet mellom naturturisme og industriturisme har derfor 
vokst fram som et satsingsområde innenfor Oddaprosessen.no. 
 
Den store aktiviteten i pilotprosjektene knyttet til istandsetting og skjøtsel av kulturminner 
har hatt tydelig innvirkning på arbeidet med skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskap. 
Dette viser at arbeidet innenfor pilotprosjektene i stor grad har foregått innenfor et helhetlig 
perspektiv, der kulturminner blir oppfattet som en del av større miljø og landskap. Det er en 
gjennomgående forståelse av at landskapet er viktig for opplevelsene, og at landskapet 
formidler ressursbruk, historie og samspillet mellom menneske og natur opp gjennom 
tidene. 
 
 
3.4.2 Kulturell verdiskaping  
 
Begrepet kulturell verdiskaping retter fokus mot hvordan kulturarven kan bidra til å styrke 
selvforståelse og trivsel, og dermed bidra til økt kunnskap og opplevelse.  I evaluerings-
arbeidet blir derfor identitet, særpreg ved sted, symbolbruk, omdømme og attraktivitet 
benyttet som sentrale indikatorer i forhold til kulturell verdiskaping.  
 
10 av 12 pilotprosjekter rapporterer at Verdiskapingsprogrammet har bidratt til14 å styrke 
identitet og stedstilhørighet blant innbyggerne i pilotområdet. Viktige suksessfaktorer i dette 
arbeidet har vært involvering og mobilisering gjennom aktiviteter og prosesser, folkemøter, 
dialog og informasjon.  
 
Samtlige pilotprosjekter gir uttrykk for at arbeidet i programmet har bidratt til15 å styrke 
prosjektområdets omdømme og attraktivitet. Pilotprosjektene trekker selv frem forhold som 
restaurering av bygg, etablering av ny aktivitet, og økt nasjonal oppmerksomhet som viktige 
årsaker til dette. 
 
Aktivitet knyttet til kulturminner kan i seg selv bidra til kulturell verdiskaping. I 
pilotprosjektet Perler i Nordsjøløypa har en lagt stor vekt på å skape bevissthet og 
engasjement i forhold til kystens kulturminner. Særlig har vandringer langs Nordsjøløypa, 
inkludert opplevelse og arrangementer underveis, bidratt til å skape en større 
                                                 
14 5 pilotprosjekter rapporterer at programmet har bidratt i stor grad, mens 5 pilotprosjekter mener programmet 
har bidratt i noen grad. 
15 2 prosjekter rapporterer at dette har skjedd i  svært stor grad, 5 at dette har skjedd i stor grad, og 5   
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fellesskapsfølelse, både blant innbyggerne på stedene, og blant ulike aktører som aktivt 
ønsker å bruke kulturarven som ressurs for steds- og produktutvikling. 
 
I Valdres kultur- og naturpark har en vært opptatt av å få fram felles identitet, stolthet og 
engasjement rundt lokal kultur som ressurs for nærings- og samfunnsutvikling. 
Pilotprosjektet har gjennomført flere tiltak for å styrke felles identitet. Dette har blant annet 
dreid seg om å fremheve det positive ved historier og kulturminner, i dialog med grunneiere 
og andre. Kulturelle verdier har blitt skapt gjennom et tydeligere omdømme, basert på 
merkevarer, logoer og annen formidling tuftet på lokal natur- og kulturarv. Formålet med å 
utvikle felles logo og merkevareordning er å få frem en merverdi med produktene, forankret 
i historie, landskap og kultur. 
 
Alle 12 pilotprosjekter rapporterer at ressurser knyttet til kulturarven blir benyttet som 
grunnlag for merkevarebygging og stedsprofilering. 9 av pilotene har utviklet egne symboler, 
logoer eller merkevarer. 
 
Når kulturell verdiskaping bidrar til å styrke selvforståelse og trivsel, og dermed også styrker 
lokal identitet og stedstilhørighet, fungerer kulturell verdiskaping som en innsatsfaktor i 
lokale utviklings- og mobiliseringsprosesser. Forsterking av lokal selvforståelse, trivsel og 
attraktivitet, er uttrykk for at et skjer en betydelig kulturell verdiskaping i programmet. 
 
 
3.4.3 Sosial verdiskaping 
 
Sosial verdiskaping dreier seg om positiv samfunnsutvikling gjennom å skape lokal bevissthet 
og engasjement omkring kulturarven som ressurs. En slik bevissthet er verdifull fordi den er 
med på å fremme sosiale verdier som igjen blir viktige i mobiliserings- og utviklingsprosesser 
lokalt. Graden av samarbeid og samhandling er et viktig grunnlag for den sosiale 
verdiskapingen. Samtidig som samarbeid og fellesskap er viktige elementer i sosial 
verdiskaping, inngår også konflikter og uenigheter. 
 
Data fra resultatrapporteringen viser at arbeidet med å skape lokal bevissthet og 
engasjement omkring kulturarven er utfordrende. 3 av 12 pilotprosjekter rapporterer at de i 
stor grad har klart å skape bevissthet og engasjement om kulturarv som ressurs for steds- og 
produktutvikling16 . Årsakene til at dette oppleves som utfordrende, er sammensatte. Dels 
handler det om mobilisering; om å skape bevissthet og engasjement i forhold til 
kulturminner. Dels ser det ut til å være vanskelig å formidle og forankre tanken om lokale 
kulturminner som utviklingsressurs. Seks av pilotprosjektene gir uttrykk for at arbeidet i 
programmet så langt har bidratt til å skape samarbeid mellom aktører, samtidig som seks av 
pilotene også gir uttrykk for at programmet har bidratt til å øke fellesskapsfølelsen mellom 
aktører – at de ser nytten av å ”dra lasset” i samme retning.  
 
6 av 12 prosjekter rapporterer at konflikter i noen grad bidrar til å hindre realisering av 
sentrale målsettinger. Konfliktene varierer i type omfang. Dels dreier det sg om klassiske 
                                                 
16 9 av 12 pilotprosjekter rapporterer at de i noen grad har klart å skape bevissthet og engasjement blant ulike 
aktører om kulturarv som ressurs. 
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interessekonflikter mellom fritidsinteresser og næringsinteresser, og mellom bruk og vern. 
Dels er det konflikter basert på vansker med kommunikasjon og samhandling internt i 
prosjektet, og dels har konflikter sitt utspring i ulike oppfatninger av kultur som ressurs for 
nærings- og samfunnsutvikling. 1 av pilotprosjektene rapporterer at konflikter mellom ulike 
aktører i stor grad bidrar til å hindre realisering av sentrale målsettinger i prosjektet. 
 
I Oddaprosessen.no har en i noen grad lykkes med å formidle og forankre tanken om teknisk 
– industrielle kulturminner som utviklingsressurs. Viktige tiltak for å få dette til har vært 
omvisninger på smelteverket, samarbeid med kunsthåndverkerorganisasjonen Folgeform om 
etablering av verksted, butikk og kafe, og åpning av Vitensenter. I dette arbeidet har det vist 
seg å være vanskelig å mobilisere enkeltpersoner og enkelte politiske miljøer, ut fra en lokal 
oppfatning av at store deler av kulturarven på smelteverket blir ansett som stygg, ubrukelig 
og uten verdi. Forhold knyttet til Oddas lange industrihistorie, og spesielt konkursen på 
smelteverket, har vært med på å skape en slik negativ oppfatning av kulturarven: 
 
 ”140 arbeidsfolk gjekk ut porten før sommaren 2002. Resten blei sagt opp ved  
 Konkursen 03.03.03. Dei måtte la alt liggje igjen, ikkje ta noko med seg. Nokre av 
 dei forlet arbeidsplassen etter førti år i bedrifta, og då dei kom til porten, som dei  
   hadde gått gjennom i alle desse åra, blei dei ransaka av vakter”
17
. 
 
I en slik situasjon er det utfordrende for Oddaprosessen.no å arbeide med den sosiale delen 
av verdiskapingsbegrepet. Det eksisterer en lokal uenighet knyttet til kulturarv som ressurs, 
og det finnes lokal uenighet om hva som er den beste utviklingen av smelteverkstomta i en 
situasjon der folketallet i kommunen er synkende, og behovet for nye arbeidsplasser er 
stort. 
 
Eksempelet fra Odda viser at det kan være et utfordrende og tidkrevende arbeid knyttet til 
det å skape lokal bevissthet og engasjement omkring kulturarv som utviklingsressurs. I noen 
tilfeller kan det være ulike, og til dels konflikterende syn på kulturminnets verdi, noe som 
utfordrer arbeidet i regi av Verdiskapingsprogrammet ytterligere.  Andre ganger oppstår det 
motsetninger og konflikter på andre grunnlag, for eksempel mellom hensynet til bruk eller 
vern av kulturminnet, mellom ulike grupper i befolkningen, eller mellom ulike deler av 
prosjektorganisasjonen. Dette skaper utfordringer i pilotprosjektene som i de fleste tilfeller 
fører til avklaring gjennom dialog. I noen tilfeller blir konfliktnivået så høyt at det til dels 
lammer arbeidet i prosjektet. 
 
3.4.4 Økonomisk verdiskaping 
 
Økonomisk verdiskaping representerer et fokus på størrelser som inntekt, lønnsomhet, 
næringsutvikling, sysselsetting og innovasjon. 
 
Rapporteringssystemet viser at det innenfor 8 av 12 pilotprosjekter er utarbeidet 
forretningsplaner. I alt er det utarbeidet 8 forretningsplaner18 , innenfor områder som 
overnatting, servering, håndverk, kulturformidling m.m. Pilotprosjektene rapporterer at 
                                                 
17 Eikemo, M (2008): Samtidsruinar, Spartacus forlag, s 17 
18 I løpet av 2007 
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sysselsettingsveksten for nye virksomheter som har fått støtte fra Verdiskapingsprogrammet 
er på totalt 19 årsverk. I tillegg rapporterer 8 av prosjektene om utvidelser i allerede 
eksisterende virksomheter tilsvarende 21 årsverk. 
 
Mange av pilotprosjektene har klare planer og uttalte mål for økonomisk verdiskaping.  Et 
eksempel er Porto Franco, som har en ambisjon om å bli det nest største opplevelsestilbudet 
på Sørlandet ved å integrere, utvikle og komplettere tilbud og ressurser på det maritime 
utdannings- og opplevelsesområdet. En midtvegsevaluering (Kjær 2008), anbefaler en tydelig 
reorganisering av det videre arbeidet innenfor Porto Franco, som en forutsetning for å nå 
målet om økonomisk verdiskaping. Gjennom en ny organisasjonsstruktur der en arbeider 
med konkrete prosjekter fremfor prosjektområder, tydeligere beslutningsorgan og mer 
avklart eierskap til prosjektet, vil Porto Franco være langt bedre rustet i arbeidet med 
økonomisk verdiskaping19 
 
I forhold til økonomisk verdiskaping, er det verdiskapingsprosjektet i Nordland som skiller 
seg ut med klart størst aktivitet. Dette er ikke unaturlig, siden det er dette pilotprosjektet 
som har pågått lengst. I mange av de øvrige prosjektene, synes resultatene foreløpig å være 
mer beskjedne. I den forbindelse er det viktig å understreke at arbeidet med økonomisk 
verdiskaping er krevende, både i forhold til tidsbruk og ressurser, og at det er mange brikker 
og forutsetninger som må være på plass før man kan forvente store resultater på dette 
området.  Alle pilotprosjektene synes å ha klare mål for arbeidet med økonomisk 
verdiskaping, med det er behov for omfattende og systematisk innsats for å organisere og 
forankre arbeidet. Forankringsarbeidet og arbeidet med å få på plass en hensiktsmessig 
organisasjon, et viktig og nødvendig fundament for det videre arbeidet med økonomisk 
verdiskaping. Arbeidet er tidkrevende, og det er derfor grunn til å forvente at konkrete 
resultater i form av økonomisk verdiskaping vil mer synlige på noe lengre sikt. 
 
3.4.5 Verdiskaping på tvers 
 
Begrepet ”verdiskaping på tvers” retter oppmerksomheten mot sammenhengen mellom de 
ulike formene verdiskaping som Verdiskapingsprogrammet for kulturminner skal bidra til. 
Her er perspektivet at arbeidet med å få til økonomisk verdiskaping i form av produkter for 
markedet også kan bidra til å fremme sosiale, kulturelle og miljømessige verdier. På motsatt 
måte vil de sosiale, kulturelle og miljøsmessige verdiene være ressurser for den økonomiske 
verdiskapingen. 7 av 12 pilotprosjekter rapporterer at miljømessig, kulturell og sosial 
verdiskaping blir brukt som ressurs for økonomisk verdiskaping. Pilotene gir uttrykk for dette 
slik: ”formidling av kulturarv er en tilleggsdimensjon til et tradisjonelt reiselivsprodukt”.  Det 
er foreløpig færre som ser økonomisk verdiskaping som ressurs for miljømessig, kulturell og 
sosial verdiskaping. Når prosjektene blir bedt om å svare på hvordan miljømessig, kulturell 
og sosial verdiskaping blir brukt som ressurs i økonomisk verdiskaping, trekker de fram 
aktiviteter knyttet til istandsetting, skjøtsel, formidling, informasjon og samhandling/samar-
beid mellom ulike aktører. En av pilotene uttrykker det slik: ”Den samlede miljømessige, 
sosiale og kulturelle verdiskapingen som prosjektet genererer, er en forutsetning for den 
økonomiske verdiskapingen”.  
                                                 
19 Midtvegsevalueringen viser også til utvikling av et Porto Franco ”brand”, og et tydeligere fokus på grunnlag 
og verdier for prosjektet, som viktige forutsetninger i arbeidet med verdiskaping. 
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Hovedinntrykket er at det eksisterer en bevisst og uttalt holdning til de ulike elementene ved 
verdiskaping, og til samspillet mellom disse. En slik bevissthet er forutsetning for å kunne 
hente ut potensielle gevinster i form av samspill mellom ulike former for verdiskaping. 
 
3.5 Kunnskap og kompetanse 
En av de sentrale målsetningene med Verdiskapingsprogrammet er å utvikle og spre 
kunnskap om kulturarven som ressurs. Kunnskapsutvikling på pilotprosjektnivået dreier seg 
både om samspillet mellom kulturarv og verdiskaping, og med etablering av nettverks- og 
læringsarenaer. I resultatrapporteringen for 2007 blir pilotprosjektene bedt om å svare på 
hvilken kompetanse som blir generert i prosjektet. Alle 12 pilotene rapporterer at det blir 
generert prosess- og prosjektlederkompetanse, samt kulturminnefaglig kompetanse. Dette 
tyder på at det skjer en betydelig grad av læring i prosjektet, spesielt knyttet til ledelse og 
organisering av utviklingsprosjekter på kulturminnefeltet. I tillegg rapporterer flere av 
pilotene om at det blir utviklet både naturfaglig og økonomisk kompetanse, samt 
etablererkompetanse og salgs- og markedskompetanse.  
 
Alle pilotprosjektene rapporterer om tiltak og virksomhet som har bidratt til å styrke 
kulturminnefaglig kompetanse i prosjektet. Dette har i stor grad foregått gjennom kurs i 
håndverk og restaureringsarbeid, men også gjennom etablering av nettverk og 
kontaktpunkter til kulturminnefaglige miljøer. 11 av 12 pilotprosjekter har etablert 
samarbeid med en eller flere kompetanseinstitusjoner. Dette er museum, universiteter, 
høyskoler, kulturfaglige miljø og forskningsinstitutter. 7 av pilotprosjektene er involverte i 
forsknings- og utviklingsprosjekter. 
 
 
3.6 Formidling 
 
Pilotprosjektene arbeider mye med formidling 10 av 12 pilotprosjekter rapporterer at 
formidling og tilgjengeliggjøring av kunnskap er en oppgave som i stor grad har vært 
prioritert i pilotprosjektet. 10 av 12 piloter har egne formidlingsplaner under arbeid. 
8 av 12 piloter har utpekt spesielle målgrupper for formidlingsarbeidet, og trekker fram blant 
annet barn og unge, politikere, håndverkere, huseiere og turister. Informasjonskanalene som 
blir brukt til kunnskapsformidling er mangfoldige: informasjonsmøter, foredrag, internett, 
aviser og andre media. 
 
Hovedinntrykket er at formidling av kunnskap om målsetninger, aktiviteter og erfaringer, er 
en prioritert oppgave i de fleste pilotprosjektene. Dette er en oppgave som det også er 
behov for å prioritere framover. Halvparten av pilotprosjektene (6 av 12) rapporterer at de 
kun i noen eller liten grad hadde klart å skape økt kunnskap om kulturarvens 
verdiskapingseffekter blant aktuelle interessenter. Verdiskaping med utgangspunkt i 
kulturarven berører svært mange instanser og aktører. For å få til best mulig samhandling 
mellom ulike aktører i forhold til å nå felles mål, er det viktig at involverte og berørte aktører 
har kunnskaper om, og forståelse av, ulike former for verdiskapingsprosesser knyttet til 
kulturarven.  
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4 VERDISKAPINGSPROGRAMMET FOR KULTURMINNER 
– SAMSPILLET MELLOM NIVÅ 
 
4.1 Innledning 
 
Flere av de sentrale problemstillingene i Verdiskapingsprogrammet er knyttet til samspill 
mellom nivå. For eksempel vil kunnskapsutvikling på pilotprosjektnivået både bidra til og bli 
påvirket av kunnskapsutvikling på programnivået. Kunnskap som utvikles lokalt, vil bli 
formidlet videre inn i programmet, og blir en del av den felles kunnskapsutviklingen som 
foregår i regi av Verdiskapingsprogrammet. I dette kapitlet har vi valgt å drøfte samspillet 
mellom nivå gjennom å rette fokus mot fire tematiske problemstillinger: kulturarv, 
verdiskaping, kunnskap og addisjonalitet20 . 
 
4.2 Kulturarv og verdiskaping 
 
I denne sammenhengen innebærer et fokus på kulturarven at en ser nærmere på kulturarv 
som samfunnsressurs, og hvordan programmet bidrar til utvikling av samarbeidsmodeller, 
metoder og verktøy. Dette har nær sammenheng med hvordan kulturminners 
verdiskapingspotensiale blir oppfattet, og vi har derfor valgt å drøfte verdiskaping med 
bakgrunn i kulturarven under ett. 
 
Fra pilotprosjektene kan arbeidet i ”Den verdifulle kystkulturen i Nordland” representere et 
viktig eksempel. Her har en på regionalt nivå vektlagt styrking av samarbeid mellom ulike 
deler av den regionale forvaltningen (Magnussen 2008). Et nyetablert og sterkt samarbeid 
mellom den fylkeskommunale næringsavdelingen og kulturminneforvaltningen har bidratt til 
å skape en utvidet forståelse av kulturarv som utviklingsressurs. Dette kommer til syne både 
i den fylkeskommunale organisasjonen, i øvrige deler av det regionale virkemiddelapparatet, 
og også på det kommunale nivået. Innenfor ”Den verdifulle kystkulturen i Nordland” har 
prosjektledelsen bevisst prioritert å styrke samarbeidet mellom ulike aktører som arbeider i 
skjæringspunktet mellom kulturminneforvaltning og næringsutvikling. Dette systematiske og 
målrettede arbeidet har bidratt til å skape en bedre forståelse for kystens kulturarv som 
ressurs. I tillegg har en lykkes med å skape regionale samarbeidsformer som synes bedre 
egnet enn de tradisjonelle for å bidra til utvikling av næringer og steder. Et konkret eksempel 
er at en har fått til nye former for samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og 
Innovasjon Norge, der felles vurdering av søknader, og samfinansiering er nøkkelord. 
 
I tillegg er det en viktig målsetting at ”Den verdifulle kystkulturen i Nordland” skal bidra til å 
integrere kulturarven i de viktigste utviklingsarenaene i fylket. Som en del av dette arbeidet 
                                                 
20 Problemstilling 4, 5, 6 , 7 og 8 i figur 1 
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er det lagt ned stor innsats i holdningsskapende arbeid med det formål å skape forståelse for 
kulturarv som ressurs i utvikling av næringer og steder.  Konkrete tiltak som er utviklet i 
denne sammenhengen er blant annet faste erfaringskonferanser der prosjekteiere, 
kommuner og ulike deler av virkemiddelapparatet møtes til utveksling og utvikling av 
kunnskap. 
 
Det er flere pilotprosjekter som tester ut nye samarbeidsmodeller for å sikre et langsiktig 
perspektiv på sitt utviklingsarbeid. Nærøyfjorden og Valdres er to pilotprosjekter som er de 
første i Norge til å ta i bruk regionalparkmodellen21 som grunnlag for en helhetlig satsing på 
natur- og kulturbasert nærings- og lokalsamfunnsutvikling. Her legges det et betydelig arbeid 
i å utvikle nye interkommunale samarbeidsmodeller, parkavtaler og partnerskap som 
grunnlag for å institusjonalisere felles utviklingsarbeidet mellom kommuner og ulike 
forvaltningsnivåer. Etableringen av slike samarbeidsmodeller kan i seg selv betraktes som en 
kulturell og sosial verdiskaping, noe som videre vil være et viktig fundament for nærings- og 
lokalsamfunnsutvikling med natur- og kulturarven som det sentrale ressursgrunnlaget.   
 
 
I rapporteringen for 2007 svarer 4 av 12 pilotprosjekter at Verdiskapingsprogrammet i stor 
grad har bidratt til å endre kunnskaper, holdninger og atferd lokalt på en måte som gir 
grunnlag for langsiktige utviklingsmuligheter. 8 av 12 svarer at programmet i noen grad har 
bidratt til dette. Erfaringer med utprøving og utvikling av nye samarbeidsmodeller og former 
for institusjonalisering av pilotprosjektene vil derfor være av spesiell interesse for 
Verdiskapingsprogrammet som helhet. Det vil også kunne ha overføringsverdi til tilsvarende 
nasjonale og regionale programmer.  
 
På lokalt og regionalt nivå foregår det omfattende utviklingsarbeid rettet mot nye 
samarbeidsformer. Til nå er det lagt et viktig grunnlag for det videre arbeidet med utvikling 
av samarbeidsmodeller, metoder og verktøy22. 
 
4.3 Kunnskap 
 
Kunnskapsdannelse og læring foregår i samspill mellom programmets ulike aktiviteter på 
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 
 
Ulike former for rapporteringer, som årlige og halvårlige rapporter til Riksantikvaren, 
resultatrapporteringssystemet og evalueringer av de enkelte pilotprosjekter, bidrar til 
systematikk i forhold til å samle erfaringer. Disse blir i noen grad benyttet som grunnlag for 
felles kunnskapsutvikling og læring ved å bli gjort til tema for diskusjon på 
pilotprosjektsamlinger, erfaringskonferanser og lignende. I tillegg er rapporteringer og 
tilbakemeldinger fra pilotprosjektene tema på programnivå; i møter i programgruppa hos 
Riksantikvaren, og i faste kontaktmøter mellom Riksantikvaren og Miljøverndepartementet. 
Vår vurdering er derfor at det på programnivå skjer en systematisk erfaringsinnhenting. 
 
                                                 
21 Etter inspirasjon fra franske og andre europeiske regionalparker 
22 Se 3.2. for en nærmere drøfting av dette 
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Verdiskapingsprogrammet arrangerer fire pilotprosjektsamlinger i året. Det er en målsetning 
at alle pilotprosjektene skal besøkes i løpet av programperioden. Samlingene bidrar til dialog 
og informasjonsutveksling mellom pilotprosjektene og mellom programledelsen og 
pilotprosjektene. Samlingene bidrar også med faglig informasjon og nettverksbygging 
mellom prosjektdeltakere. Pilotprosjektenes vurderer samlingene som gode. Vurderingene 
er best når det gjelder dialog mellom pilotprosjektene og prosjektledelsen og samlingenes 
funksjon som inspirasjonskilde. Svarene tyder på at enkelte kunne ønsket mer tid til 
systematisk informasjonsutveksling og til nettverksbygging mellom pilotprosjektene. 
 
 
4.4 Addisjonalitet 
 
Addisjonalitet er en del av samspillet mellom de ulike nivåene i Verdiskapingsprogrammet. 
Som begrep er addisjonalitet primært en bedriftsøkonomisk tilnærming til virkemidlers 
effekter, der det ofte benyttes for å si noe om hvor vellykket eller nødvendig bruken av 
offentlige virkemidler er. Innsatsaddisjonalitet innebærer at en tar sikte på å måle om de 
midler som det offentlige bidrar med også utløser midler eller innsats fra lokalsamfunnene 
selv. Atferdsaddisjonalitet vil her innebære å måle om de midler det offentlige bidrar med, 
utløser endret atferd i lokalsamfunnene. I det videre vil vi se nærmere på hvilke effekter det 
er mulig å etterspore i Verdiskapingsprogrammet. 
 
Oppstartanalysen (Magnussen 2007) viste klart at mange av pilotprosjektene på det 
tidspunkt hadde klare ambisjoner om å bidra til å utløse andre ressurser. I 
resultatrapporteringen (Brandtzæg og Haukeland 2008) svarer 9 av 12 pilotprosjekter at 
verdiskapingsprogrammet i stor grad har fungert som katalysator for å utløse andre 
ressurser regionalt og lokalt. Når pilotene blir bedt om å nevne hvilke ressurser programmet 
har bidratt til å utløse, blir i særlig grad kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene 
fremhevet som viktige økonomiske bidragsytere, men også Innovasjon Norge, banker og 
privat næringsliv blir også trukket fram. Enkelte peker også på at Verdiskapingsprogrammet 
har vært viktig for å utløse engasjement og frivillig innsats.  
 
Deltakelse i Verdiskapingsprogrammet har blitt oppfattet som et kvalitetsstempel, og bidratt 
til å åpne dører. I andre tilfeller er addisjonalitet knyttet til samspillet som oppstår mellom 
Verdiskapingsprogrammet og andre programmer, satsinger eller prosjekter med samme 
geografiske nedslagsfelt.  Valdres natur- og kulturpark kan her være et eksempel. Arbeidet 
med å etablere natur- og kulturparken har en lang forhistorie, som startet lenge før 
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner ble en realitet. Trolig ville etableringen av 
Valdres natur- og kulturpark skjedd uavhengig av deltakelse i Verdiskapingsprogrammet eller 
ikke. En ser likevel at utvelgelsen og deltakelsen i Verdiskapingsprogrammet har bidratt til 
etableringen og utviklingen av parken, fremheve kulturarven som ressurs og gjennom dette 
gitt etableringen viktig legitimitet og anerkjennelse. Casestudiene inneholder flere slike 
eksempler23 som viser hvordan pilotprosjektene er tett knyttet til andre pågående prosesser, 
der det ikke er uvanlig at en benytter flere ulike virkemidler i forhold til et tiltak.  
 
                                                 
23 Oddaprosessen.no; ”Den verdifulle kystkulturen i Nordland” og Hammerdalen er noen eksempler 
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Deltakelse i Verdiskapingsprogrammet har for et klart flertall av pilotprosjektene har vært 
viktig for å utløse andre ressurser. 10 av 12 pilotprosjekter svarer nei på spørsmålet om 
hvorvidt pilotprosjektet ville blitt satt i gang uten Verdiskapingsprogrammet.  
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5 OPPSUMMERING, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER 
 
5.1 Programnivået 
Programledelse retter seg mot organisering, ledelse og styring av Verdiskapingsprogrammet 
for kulturminner. Riksantikvarens programgruppe er bredt faglig sammensatt, og kontakten 
mellom Miljøverndepartementet og Riksantikvaren er tett, god og systematisk.  Vår 
vurdering er at programledelsen fungerer godt. 
 
Samarbeid mellom ulike aktører på tvers av fag- og myndighetsgrenser, inkludert andre 
virkemiddelaktører, har vært en viktig oppgave for programledelsen. Uformelle møtepunkter 
er etablert. Ut over dette eksisterer ingen formelle samarbeidsnettverk mellom nasjonale 
aktører. Det er et betydelig potensial for økt samarbeid på tvers av myndighetsgrenser og 
forvaltningsnivåer for å koordinere ulike programmer og satsinger slik at det spiller bedre på 
lag i forhold til å nå felles mål.  I den forbindelse vil det være aktuelt å vurdere et mer 
systematisk og formalisert samarbeid med andre nasjonale aktører med ansvar for 
kulturminneforvaltning, næringsutvikling, regional utvikling, landbruk og miljø.   
 
Et mer systematisk samarbeid mellom andre nasjonale aktører og tilgrensende satsinger vil 
være viktig for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling på tvers.  Samtidig er det et 
behov for bedre koordinering av virkemidler som har fokus på ulike sider ved det brede 
verdiskapingsbegrepet. Flere aktører har gitt uttrykk for at de ønsker et tettere samarbeid 
med Verdiskapingsprogrammet, og det bør derfor ligge til rette for å etablere en fruktbar 
dialog . 
 
Pilotprosjektene gir tilbakemeldinger som viser at de er tilfredse med måten 
Verdiskapingsprogrammet blir styrt på, og med de ressurser som programledelsen stiller til 
rådighet.  
 
5.2 Pilotprosjektnivået 
Kulturminnene som utgjør ressursene i pilotprosjektet er blitt registrerte og kartlagte. 
Arbeidet pilotprosjektene har gjennomført i forhold til kartlegging, søknadsarbeid og 
istandsetting av kulturminner, har utløst engasjement og ressurser på ulike myndighetsnivå 
og i ulike sektorer. Verdiskapingsprogrammet har også bidratt med istandsetting av et 
betydelig antall fysiske kulturminner. 
 
Et sentralt formål i Verdiskapingsprogammet er å fremme en bred verdiskaping som 
omfatter både miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping. I den første fasen av 
Verdiskapingsprogrammet har pilotprosjektene fokusert på miljømessig, kulturell og sosial 
verdiskaping. Dette er nødvendig og naturlig da disse formene for verdiskaping er en 
forutsetning for økonomisk verdiskaping. Kulturell verdiskaping har fokus på hvordan 
kulturarven kan bidra til å styrke lokal selvforståelse og trivsel, mens sosial verdiskaping har 
fokus på fellskap og samhandling omkring kulturarven som ressurs. I pilotprosjektene synes 
det å være både utfordrende og tidkrevende å skape lokal bevissthet og felles engasjement 
omkring kulturarv som utviklingsressurs. I noen tilfeller er det ulike og til dels konflikterende 
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syn på kulturminnets verdi. Dette bidrar til å skape diskusjon og engasjement lokalt, og vil 
kunne være en viktig ressurs for sosial verdiskaping. 
 
Pilotprosjektene rapporterer også om at de i varierende grad har klart å skape økt kunnskap 
om kulturarvens verdiskapingseffekter blant aktuelle interessenter. Verdiskaping med 
utgangspunkt i kulturarven berører svært mange instanser og aktører. For å få til best mulig 
samhandling mellom aktører for å nå felles mål, er det viktig at involverte aktører har 
kunnskap og forstpelse i forhold til  ulike former for verdiskapingsprosesser knyttet til 
kulturarven. Et aktuelt tiltak kan være at det på programnivå utarbeides strategier og tiltak 
for kunnskapsformidling fra programmet rettet mot ulike målgrupper, der en synliggjør 
hvordan kulturarven kan være en ressurs for verdiskaping og samfunnsutvikling. 
 
5.3 Verdiskapingsprogrammet for kulturminner – samspillet 
mellom nivå 
Forholdet mellom kulturarv og verdiskaping dreier seg også om hvordan 
Verdiskapingsprogrammet bidrar til å utvikle nye modeller for samarbeid, nye metoder i 
arbeidet, og nye verktøy på feltet. Både på regionalt og lokalt nivå foregår det viktige 
utviklingsarbeid rettet mot nye former for samarbeid der kulturminner er en ressurs. Dette 
legger grunnlag for et mer systematisk arbeid med utvikling av samarbeidsmodeller, 
metoder og verktøy. På programnivå vil det være viktig å ha fokus på og synliggjøre 
erfaringer med samarbeidsmodeller som fungerer bra, og som kan ha overføringsverdi til 
andre.  
 
Samlet sett tyder tilbakemeldingene fra pilotprosjektene på at det er utfordrende å skape en 
felles forståelse av kulturarven som ressurs for verdiskaping og samfunnsutvikling. 
Tradisjonelt har kulturminner blitt gjort til gjenstand for vern. I verdiskapingsprogrammet er 
fokus på bruk av kulturminner som ressurs i utvikling av steder og næringer. Å endre 
forestillinger om kulturminners kraft og funksjon i samfunnet er en krevende oppgave, som 
representerer en ny måte å tenke på for mange aktører. 
 
Utfordringene Verdiskapingsprogrammet møter i forhold til deler av virkemiddelapparatet 
for regional og næringsmessig utvikling, kan forstås som et møte mellom kultur og næring 
som felt preget av ulik logikk. Trolig vil et nært samarbeid mellom sentrale aktører innenfor 
kulturminneforvaltning og næringsutvikling kunne bidra til å redusere barrierene mellom 
feltene, ved å ta i bruk dialog og kunnskapsutveksling som metode. Dialogen som har vært 
ført av programledelsen i forhold til Kulturminnefondet omkring håndtering og vurdering av 
søknader fra verdiskapingsprogrammet kan her fungere som et godt eksempel. Her har en 
kontinuerlig dialog bidratt til å skape større forståelse for ulike dimensjoner ved 
verdiskaping, samtidig som en har fått på plass gode rutiner for kommunikasjon omkring 
finansiering og søknadsprosesser.  
 
 
Det brede verdiskapingsbegrepet, der den tradisjonelle økonomiske forståelsen av 
verdiskaping blir utvidet til også å omfatte sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping, er 
utfordrende på alle nivå innenfor prosjektet. Et tydelig funn i midtvegsevalueringen, er at 
det er behov for en klarere forståelse av det konkrete innholdet i disse begrepene, og en 
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tydeligere operasjonalisering av hvordan en skal måle de ulike formene for verdiskaping. 
Ikke minst er det utfordrende å synliggjøre samspillet mellom økonomisk, sosial, kulturell og 
miljømessig verdiskaping. Vi ser det slik at det her er behov for en omfattende kulturell 
kunnskapsutvikling.  
 
 
 
5.4 Anbefalinger 
 
På bakgrunn av de beskrivelser og vurderinger som er fremkommet gjennom 
midtvegsevalueringen, vil vi i det videre trekke frem noen sentrale utfordringer med 
tilhørende anbefalinger for det videre arbeidet i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner. 
Vi har valgt å skille mellom anbefalinger på programnivå og på pilotprosjektnivå. 
 
 
Programnivå 
 
I denne fasen av Verdiskapingsprogrammet har nasjonale aktører på feltene 
næringsutvikling og kulturminneforvaltning vært involvert på ulike måter. Innovasjon Norge 
og ABM Utvikling har vært aktive samarbeidsparter i oppstarten av programmet.  Ut over de 
mer uformelle møtepunktene i regi av Verdiskapingsprogrammet, som Riksantikvarens 
lunsjmøter og pilotprosjektsamlingene, eksisterer det ikke noe formelt samarbeid mellom 
virkemiddelaktørene. Disse aktørene, sammen med Kommunal- og regionaldepartementet 
uttrykker klare ønsker om tettere og mer strukturert samarbeid om utviklingsarbeid basert 
på kulturminner. Pilotprosjektene trekker i særlig grad frem behovet for en større 
samordning av virkemidler på feltet kulturminneforvaltning og nærings/samfunnsutvikling. 
En god og systematisk dialog mellom virkemiddelaktører vil ha stor betydning for det videre 
arbeidet og den fremtidige måloppnåelsen i pilotprosjektene. Dette vil gjøre det mulig både 
å koordinere virkemiddelbruk, og å kunne trekke på uliker virkemiddelaktørers kompetanse 
innenfor nærings- og samfunnsutvikling. Særlig viktig vil det være å koordinere virkemidler 
knyttet til landbruk, miljø, kulturminnevern, stedsutvikling og næringsutvikling. 
Vår anbefaling er: 
• Etablere et systematisk samarbeid med nasjonale virkemiddelaktører 
 
 
Miljøverndepartementet er eier og oppdragsgiver for Verdiskapingsprogrammet, der 
Riksantikvaren har det utførende ansvar. I det videre arbeidet vil det være viktig å forankre 
Verdiskapingsprogrammet også i andre departementer, slik at arbeid og virkemiddelbruk kan 
sees i sammenheng. Særlig viktig vil det være å sikre en god koordinering mellom 
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner og programmet ”Naturarven som verdiskaper”. 
For å få til en god samordning, vil det være nødvendig med samarbeid på tvers av 
departementer. 
Vår anbefaling er: 
• Vurdere oppretting av en referansegruppe for programmet, der de mest berørte 
departementer deltar 
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Kulturminner har tradisjonelt blitt gjort til gjenstand for vern. I Verdiskapingsprogrammet er 
fokus rettet mot vern gjennom bruk; kulturminner sees på som en ressurs for utvikling av 
steder og næringer. På mange måter representerer Verdiskapingsprogrammet for 
kulturminner en form for mental omstillingsprosess, innenfor forvaltningen, 
virkemiddelapparatet og blant folk flest. Å endre forestillinger om kulturminners kraft og 
funksjon i samfunnet er en krevende oppgave. Verdiskapingsprogrammet har frem til nå 
lykkes i å skaffe frem en hel del erfaringer og eksempler på hvordan kulturarven kan inngå 
som ressurs for utvikling av steder og næringer. For det videre arbeidet vil det være en 
utfordring knyttet til å systematisere, synliggjøre og formidle disse erfaringene bredt.  
Vår anbefaling er: 
• Utarbeide strategi for synliggjøring av kulturarv som ressurs for verdiskaping og 
samfunnsutvikling 
 
 
 
En av de sentrale målsettingene med Verdiskapingsprogrammet er å utvikle og spre 
kunnskap om kulturarven som ressurs. Pilotprosjektene rapporterer om betydelig styrking av 
kulturfaglig kompetanse, samtidig som det også er blitt generert kompetanse på andre 
områder som prosess- og prosjektledelse, koordinering og samarbeid med andre aktører.  
Mange av pilotprosjektene har etablert samarbeid med kompetanseinstitusjoner som 
høgskoler, forskningsinstitutt, museer og fagavdelinger i regional forvaltning. I 7 av 
prosjektene er det satt i gang FoU-prosjekter. Samlet sett er det grunn til å anta at disse 
institusjonene fanger opp erfaringer og kunnskap av særlig relevans for det videre arbeidet i 
Verdiskapingsprogrammet. Tiltak for å sammenstille og formidle disse erfaringene vil derfor 
være fruktbare.   
Vår anbefaling er: 
• Etablere nettverk for erfaringsutveksling, kunnskapsutvikling og læring 
 
 
 
Pilotprosjektnivå 
 
Pilotprosjektene i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner representerer mange og ulike 
organisasjonsmodeller. Et flertall av pilotprosjektene har sitt utspring på regionalt nivå, og 
omfatter flere kommuner. Mange av organisasjonsmodellene er derfor komplekse, og 
involverer et mangfold av aktører. Det som ser ut til å være en utfordring, er en klarere rolle- 
og ansvarsfordeling mellom involverte aktører. Erfaringen er at mange aktører med ulike 
ståsteder bidrar til å skape utfordringer for koordinering og framdrift av pilotprosjektet. 
Kravene til ledelse og koordinering er store, og det er derfor avgjørende å sette av 
tilstrekkelige ressurser til ledelse og utvikle tydelige og realistiske mål for arbeidet. 
Midtvegsevalueringen gir et tydelig inntrykk av at det legges ned mye arbeid og innsats i å få 
på plass gode modeller for organisering og samarbeid, og at flere av pilotprosjektene 
allerede er begynt å planlegge for videreføring av arbeidet etter prosjektslutt. En utfordring 
for det videre arbeidet i Verdiskapingsprogrammet vil være å fokusere tydelig på robusthet i 
samarbeidsmodeller, i form av levedyktige og livskraftige måter å organisere utviklingsarbeid 
basert på kulturminner på. 
Vår anbefaling er: 
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• Utvikle robuste samarbeidsmodeller på regionalt nivå 
 
 
Pilotprosjektene gir svært gode tilbakemeldinger på organisering og ledelse av 
Verdiskapingsprogrammet. Tilgang på faglige ressurser blir vurdert som god. 
Pilotprosjektsamlingene, som har som formål å bidra med faglig informasjon og bygge 
nettverk mellom prosjektdeltakere, blir sett på som en viktig arena. Pilotprosjektenes 
vurderinger er at disse samligene jevnt over fungerer godt. Best er vurderingene når det 
gjelder samlingenes funksjon i forhold til dialog mellom pilotprosjekter og programledelse, 
og samlingenes funksjon som inspirasjonskilde. Enkelte pilotprosjekter ønsker at det i større 
grad blir lagt til rette for systematisk informasjons- og erfaringsutveksling mellom 
prosjektene. Et inntrykk som er blitt tydelig gjennom midtvegsevalueringen, er at det er blitt 
opparbeidet betydelig erfaringsutveksling innenfor det enkelte pilotprosjekt, som kan være 
av stor verdi også for øvrige pilotprosjekter. 
Vår anbefaling er: 
• Legge til rette for erfaringsutveksling mellom pilotprosjektene 
 
 
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner har fokus på vern gjennom bruk. Konflikter 
mellom bruk- og verneinteresser vil lett kunne oppstå, noe flere av pilotprosjektene 
rapporterer om. Konfliktene varierer både i type og omfang. Dels er det klassiske 
interessemotsetninger mellom bruk og vern eller mellom næringsutvikling og 
rekreasjonsformål. I noen tilfeller dreier det seg om grunnleggende spørsmål knyttet til 
verdsettinger av kulturminner. Andre typer konflikter dreier seg om motsetninger internt i 
pilotprosjektet, som søkes løst gjennom informasjon, dialog og etablering av omforente 
løsninger. 6 av 12 pilotprosjekter rapporterer at konflikter i noen grad bidrar til å hindre 
realisering av konkrete målsettinger i prosjektet. Gjennom evalueringen kommer det frem et 
klart inntrykk av at pilotprosjektene i stor grad evner å håndtere motsetninger og konflikter, 
enten ved egen hjelp, eller gjennom ulike former for bistand. I noen tilfeller ser det ut til å 
være behov for en organisatorisk ressurs innenfor Verdiskapingsprogrammet som kan bistå i 
konflikthåndtering, enten ved å bidra med egne eller eksterne ressurser.  
Vår anbefaling er: 
• Vurdere å sette av organisatoriske ressurser som kan bistå i konflikthåndtering 
 
 
Et flertall av pilotprosjektene har sitt utspring på regionalt nivå, ved at fylkeskommunen eller 
andre regionale aktører står som prosjekteiere. Mange av prosjektene har rettet stort fokus 
mot forankring på regionalt og kommunalt nivå, og har sett dette som avgjørende for å 
kunne nå pilotprosjektets målsetninger. Dette har derfor vært en høyt prioritert oppgåve, 
der mange pilotprosjekter har brukt mye til på nettverksbygging og forankring. De viktigste 
målgruppene for dette arbeidet har vært politisk og administrativt nivå i kommunene. 
Det er fortsatt utfordringer knyttet til å forankre pilotprosjektene blant lokalt næringsliv, 
bedrifter, frivillige lag og organisasjoner, og blant ”folk flest”. Dette dreier seg også om å 
sikre at det skjer både kulturell verdiskaping i form av styrket selvforståelse og trivsel, og 
sosial verdiskaping i form av en styrket lokal bevissthet og engasjement omkring kulturarven 
som ressurs. Å stimulere til sosial verdiskaping innebærer at en klarer å skape forståelse for 
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kulturminner som ressurs for samfunnsutviklingen blant et bredt spekter av aktører, og at 
disse evner å samhandle på nye måter for å nå felles mål.  
Vår anbefaling er: 
• Vektlegge lokal forankring av pilotprosjektene  
 
 
 
 
 
 
 
Kort oppsummert er vår anbefalinger som følger: 
 
• Etablere et systematisk samarbeid med nasjonale virkemiddelaktører 
• Vurdere oppretting av en referansegruppe for Verdiskapingsprogrammet, der de 
mest berørte departementer deltar 
• Utarbeide strategi for synliggjøring av kulturarv som ressurs for verdiskaping og 
samfunnsutvikling 
• Etablere nettverk for erfaringsutveksling, kunnskapsutvikling og læring 
• Utvikle robuste samarbeidsmodeller på regionalt nivå 
• Legge til rette for erfaringsutveksling mellom pilotprosjektene 
• Vurdere å sette av organisatoriske ressurser som kan bistå i konflikthåndtering 
• Vektlegge lokal forankring av pilotprosjektene  
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Figur 1: Evalueringsmodell 
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PS 5. 
Delmål 1: Verdiskaping 
Fokus på: 
1. Effekter på sosial, kulturell, økonomisk 
og miljømessig verdiskaping og 
sammenhengene mellom dem 
2. Integrering av kulturarven på 
utviklingsarenaer og i 
verdiskapingsprosesser 
3. Utvikling av samarbeidsmodeller, 
metoder og verktøy 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lokalt nivå       for gjennomføring 
PS 8. 
Delmål 1: Verdiskaping 
Fokus på: 
1. Verdiskapingseffekter: 
økonomiske, sosiale, kulturelle 
2. Effekter for befolkning, næringsliv, 
samfunn 
3. Integrering av hensynet til kulturarv i 
utvikling/verdiskaping  
4. Samarbeidende aktører 
5. Samarbeidsmodellenes robusthet på 
sikt 
6. Bruk av og erfaring med metoder og 
verktøy 
PS 1. 
Programutforming, 
finansiering og 
administrasjon 
 
Fokus på: 
Programplan 
Prosjektledelse 
Hemmende / fremmende 
PS 2. 
Styrking av samarbeid 
 
Fokus på: 
Mellom ulike aktører på tvers 
av fag- og myndighetsgrenser 
Mobilisering 
Nettverksbygging 
Konkret samhandling  
PS 3. 
Forholdet til andre 
virkemidler og 
virkemiddelapparat 
 
Fokus på: 
Grad av koordinering 
Økt vektlegging av kulturarv 
som samfunnsressurs 
PS 4.  
Addisjonalitet 
 
Fokus på: 
Evne til å utløse innsats i 
lokalsamfunnene Evne til 
å utløse endret atferd i 
lokalsamfunnene  
PS 6. 
Delmål 2: Kulturarven 
Fokus på: 
1. Utløsing av engasjement og 
ressurser på alle myndighets-nivåer 
og fra andre sektorer 
2. Tilstrebing av bærekraftig bruk hvor 
det tas hensyn til tålegrenser 
3. Effekter på fysisk kulturarv 
4. Eventuelle målkonflikter mellom 
DM 1 og DM 2 
PS 7. 
Delmål 3: Kunnskap 
Fokus på: 
1. Kunnskapsutvikling og læring på 
ulike nivåer: lokalt, regionalt, 
sentralt 
2. Spredning og bruk av kunnskap 
og erfaringer, bl.a. gjennom 
nettverk, lærings- og samspills-
arenaer 
 
Delmål 2: Kulturarven 
Fokus på: 
1. Myndigheters, næringslivs og 
andre aktørers avsetting av ressurser 
til dokumentasjon, vern og formidling 
2. Antall og tilstandsnivå til 
kulturminner, kulturmiljø og landskap 
3. Tilrettelegging for bærekraftig bruk 
 
 
Delmål 3: Kunnskap 
Fokus på: 
1. Sammenhenger mellom 
kulturarv og verdiskaping. 
2. Erfaringer med nettverks- og 
læringsarenaer 
3. Formidling og bruk av kunnskap 
og resultater 
4. Kunnskapsformidling for 
framtidig samspill mellom kulturarv 
og samfunnsutvikling 
5. Målgrupper for bevaring og bruk 
av kunnskapen. 
PS 9. Kvaliteten på de enkelte pilotprosjektene 
Evaluere: Gjennomføringsbetingelser og måloppnåelse 
De enkelte pilotprosjektenes evne til å:  
i) løse de oppgavene de har gått inn i; ii) bidra til oppnåelse av programmets og prosjektenes mål;  
iii) utløse innsats i lokalsamfunnene; og iv) utløse endret atferd i lokalsamfunnene 
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